

Tekst: Marga van Haeringen-Kokkelink
Foto's: Bert Hoogveld en Albert Fien

Huzarenstuk op De Heerkuil

Het nieuwe toiletgebouw op De Heerkuil is wat betreft de ledeninzet een huzarenstuk.

Hoe je zo'n klus met louter vrijwilligers klaart?

'Een goede sfeer, enthousiasme, doen waar je goed in bent, vasthoudendheid en elkaar de ruimte laten.'



2008

Eerste renovatieplannen
Beheerscommissie De Heerkuil

2014

Eerste schetsen
Albert Fien
Klankbordgroep: Bert van Hulst,
Gijs Van As, Marnix Rosbach en
Nico Erkamp

2015

Eerste bouwvergunning
Diverse aanbestedingen
boven begroting
Albert Fien



Kampeerclub
samen runnen

Wil je structureel of af en toe je steentje bijdragen aan het reilen en zeilen van je afdeling, een terrein of het landelijk clubgebeuren? Mail dan naar samenwerken@kampeerclub.nl en laat weten voor welke klusjes of klussen je beschikbaar bent.



2016

Maart
Nieuwe aanbesteding en bouwvergunning
Bouwteam samenstellen
Albert Fien
Mike de Bakker

Zomer

Dakspanten fabriceren
Mike de Bakker
Wia de Bakker
Stefan de Bakker
Albert Fien

September

Sloop oude gebouw
Schanskorfmuur bouwen
Vorbereiden nieuwbouw (mobiel)
Albert Fien, opdrachtgever en coördinatie (HB terreinen technisch)
Harma Fien, hovenier
Mike de Bakker, uitvoerder, dakspanten
Wia de Bakker, catering
Dick Groen, elektricien
Elly Groen, transportbegeleider
Jan Nijhuis, coördinatiecommissie technisch
Albert Nijmeijer, loodgieter
Janny Nijmeijer, stenenstapelaar
Louis van Ollefen, elektra
Stefan de Bakker, around
Ed Harmsen, around
Marianne Harmsen, coach
Maria Hofhuis, stenenbikker
Frans Hofhuis, schilder
Jos Boin, hoogvlieger
Joke Boin, topkok
Bert Hoogveld, coördinatiecommissie communicatie
Don Shepherd, coördinatiecommissie groen

Oktober

Plaatsen en aansluiten mobielbouw
Plaatsen dakspanten, monteren dakplaten

November

Leggen sedumdak
Werkweekend
Vrienden van De Heerkuil
Opening deel nieuwe faciliteiten

2017

Maart
Opening nieuwe faciliteiten



Dat de NTKC twintig unieke terreinen door heel Nederland heeft, weet ieder lid. Dat de club voor bijna honderd procent op vrijwillige inzet van leden draait, is bij een deel van de achterban minder bekend. Vanaf de eerste plannen in 2008 vanuit de toenmalige beheerscommissie De Heerkuil tot en met de realisatie in het najaar van 2016 door een zeskoppig gelegenheidsteam vertegenwoordigt het nieuwe toiletgebouw honderden mensen.

Deskundigheid binnen de club

De Heerkuil is een populaire kampeerbesteding, maar vanuit organisatie-oogpunt is het een lastig terrein. Het dagelijks beheer loopt goed dankzij de Coördinatiecommissie, maar de regio heeft weinig leden om op terug te vallen voor het vele onderhoudswerk, en dus ook voor een bouwklus als deze. 'Gelukkig hebben we veel deskundigheid binnen de club', vertelt HB-lid Albert Fien. 'Daarom vormden we een gelegenheidsteam met leden uit alle hoeken van het land. Leden die, veelal vanuit hun (werk)ervaring, thuis zijn in de verschillende bouwkundige vakgebieden.'

In de tweeënhalf maand die voorafgingen aan de opening heeft de bouwploeg het oude gebouw gesloopt en alle voorbereidingen getroffen voor de nieuwbouw. De mobiele unit is geplaatst, de aansluitingen zijn gemaakt en het dak is gemonteerd. De klus was de mannen op het lijf geschreven. 'Je kent elkaar nauwelijks en binnen een paar weken loopt het als een trein', verwoordt een van hen trots het 'wij-gevoel'. Afgelopen november is het nieuwe toiletgebouw in gebruik genomen.

Visie en vasthoudendheid

'Het clubkarakter, zonder betaalde krachten, en mét een jaarrond openstelling, vertalen we ook door in het ontwerp van kostenefficiënte nieuwe toiletgebouwen', aldus Albert. 'Het streven is om gebouwen te maken waar we zo min mogelijk dagelijks en periodiek werk mee hebben en die we ook in de winter kunnen gebruiken. Dat betekent dat ze onderhoudsarm zijn, energiezuinig, zo mogelijk geautomatiseerd wat betreft legionellabeheer, en deels afsluitbaar als er weinig kampeerdere zijn.' En dat je voor het gebouw van De Heerkuil drie keer tekeningen maakt, drie keer aanbesteedt, twee keer een bouwvergunningsprocedure doorloopt, heel veel moet pionieren, en tot slot weken de bouw op gaat? 'Dat hoort erbij. We hebben met z'n allen de zorg voor de terreinen, het technische deel van het terreinbeheer is binnen het HB mijn verantwoordelijkheid en ik vind het samen met al die werkers in de club hartstikke leuk om te doen.'